

Mestrado em Didáctica de Francês Língua Estrangeira e Engenharia de Formação
Relatório sintético das actividades realizadas entre os meses de Junho 2009 a Dezembro 2012

Nº	Programa Previsão	Realização	Resultados	Obs
1º Ano				
1º Semestre				
1.	Preparativos	Mês de Junho 2009	Divulgação, Inscrições, seleção de candidatos, matriculas	
2.	Abertura oficial do Master	30 Junho 2009		35 Estudantes
3.	Início das aulas do 1º semestre, 1º presencial	Julho 2009	Aulas em presencial durante uma semana	35 Estudantes
4.	Abertura da plataforma e actividades à distância sob orientação do Prof Doutor Paulo Jorge Luis da Costa	Julho 2009	Actividades dos estudantes no site do Master www.masterfle.isced-lda.com	35 Estudantes
5.	Doação de obras bibliograficas por parte da Cooperação francesa	Agosto 2009	1º entrega de 65 obras diversas 2º entrega de 20 obras diversas	2 Entregas
6.	Aulas do 1º semestre, 2º presencial	Setembro 2009	Aulas em presencial durante uma semana	33 Estudantes
7.	Doação de obras bibliograficas por parte da Cooperação francesa	Outubro 2009	<ul style="list-style-type: none"> • 3º entrega de 10 obras diversas • 4º entrega de 90 obras diversas 	2 Entregas
8.	Avaliação do 1º Semestre	Outubro 2009	Exame normal e de recurso	2 Sessões
9.	Fim do 1º semestre	Novembro 2009		33 Estudantes
2º Semestre				
10.	Aulas do 2º semestre 3º presencial	Novembro 2009	Aulas em presencial durante uma semana	26 Estudantes
11.	Actividades à distância na plataforma 2º semestre	Nov. 2009 a Fevereiro 2010	Actividades dos estudantes no site do Master www.masterfle.isced-lda.com	26 Estudantes
12.	Aulas 2º semestre, 4º presencial	Fevereiro 2010	Aulas em presencial durante uma semana	26 Estudantes
13.	Avaliação 2º semestre	Abril-Maio 2010	Exame normal e de recurso	2 Sessões
14.	Fim do 2º semestre	Maio 2010		

2º Ano				
3º Semestre				
15	Início 3º semestre	Maio 2010	Distribuição dos estudantes por professores-tutores e publicação de listas	Lista de estudantes e tutores
16	Periodo de investigação	Maio 2010-Janeiro 2011	Orientação e Redacção das Dissertações (Laboratório de dissertações na Plataforma)	26 Estudantes
17.	Semana científica	Junho 2010		Realizada
18.	Ateliers	Setembro 2010	Apresentação do avanço de trabalhos dos estudantes	Realizados
19.	Fim do 3º semestre	Outubro 2010		26 Estudantes
4º Semestre				
20.	Início do 4º semestre	Outubro 2010		26 Estudantes
21.	Continuação de pesquisa científica e redacção de dissertação	Outubro 2010-Janeiro 2011	Continuação da orientação e redacção das Dissertações (Laboratório de dissertações na Plataforma)	26 Estudantes
22.	Previsão de defesa de Dissertação	Fevereiro-Março 2011	Defesa de dissertação	Não houve por falta de homologação
1º Semestre 2012 - Primeira Época				
23.	Recolha de trabalhos de dissertação	Fevereiro 2012	Recolha de trabalhos dos estudantes que terminaram de escrever as dissertações	13 trabalhos
24.	Periodo de pré-defesas de Dissertação	Abril 2012	Realização de pré-defesa	13 trabalhos
25.	Periodo de Defesa de Dissertação	Maio 2012	Realização de Defesa de dissertação	8 Estudantes
2º Semestre 2012 - Segunda Época				
26.	Recolha de trabalhos de dissertação	Outubro 2012	Recolha de trabalhos dos estudantes que terminaram de escrever as dissertações	14 trabalhos – Luanda 8 trabalhos - Lubango
27.	Periodo de pré-defesas de Dissertação	Novembro 2012	Realização de pré-defesa	De 13-16/11/2012
28.	Periodo de Defesa de Dissertação	Dezembro 2012	Realização de Defesa de dissertação	De 10-14/12/2012 22 trabalhos
29.	Balanço das actividades e Perspectivas	Dezembro 2012	Realização de reuniões de trabalho	
30.	Preparação da Nova Edição	Dezembro 2012 a Março 2013	Previsão de Reedição	Março 2013

Luanda, aos 22 de Outubro de 2012

A Coordenadora do Mestrado

Esperança Peterson, PhD